

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 2 号
(2020年6月30日)

復旧に向け、移転先、移転元、既存材保管場所と3か所で作業を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 6月30日現在



【移転先 基礎部掘削①】

先月に続き、基礎部の掘削を行っています。



【移転先 基礎部掘削②】

掘削完了状況です。



【移転元 敷石撤去】

既存の敷石を解体しています。移転先で再使用します。




【移転元 基壇石洗浄】

既存の基壇石を洗浄し、経年劣化部分を調査しています。



【既存材保管場所 木材調査①】

既存木材を調査し補修箇所を確認しています。



【既存材保管場所 木材調査②】

加工場へ運搬し、調査、清掃を行っています。