

洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 9 号
(2020年1月31日)

移転先、移転元、既存木材加工場所と3か所で作業を進めています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸) 災害復旧工事 進捗状況 1月31日現在



【外部足場架設工事①】

建物外周に外部作業用足場を架設しています。



【外部足場架設②】

外部足場は建物保護を兼ねており、風雨対策として仮設の屋根を架設しています。




【2階葛石調査】

建物倒壊時、散乱・破損した2階葛石の並び順を復元し破損箇所を調査しています。



【木材調査】

桁・胴差材の破損箇所及び修繕方法を調査しています。



【木材加工・修繕①】

桁・胴差材の修繕を行っています。



【木材加工・修繕②】

柱頭飾部材を修繕しています。