

洋学校教師館(ジェーンズ邸)修理日記

第 17 号
(2021年9月30日)


屋根部は屋根瓦葺きの準備を行っています。その他、土壁下地の木舞掻き、木部の構造補強、内装木材の調査及び修理を行っています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 9月30日現在




【既存古瓦選別】

地震で破損を免れた古瓦を選別しています。屋根全体の約1/4の数量の古瓦を再用予定です。



【屋根瓦葺き準備】

屋根瓦葺きの準備を行っています。古瓦が不足している分は、新たに製作した瓦を使用しています。



【木舞掻】

継続して土壁下地の木舞掻きを進めています。



【木部構造補強】

耐震用構造補強工事を各所行っています。



【内装用既存木材調査】

内部で再用する既存木材の調査を行っています。



【内装用既存木材修理】

既存木材の調査後、修理を行っています。