


洋学校教師館（ジェーンズ邸）修理日記

第 14 号
(2021年6月30日)

2階部分の梁・桁材繕い(修理)加工及び建て方が完了し、小屋組の建て方を順次進めています。また2階ベランダの丸柱及び手摺の土台となる葛石を設置しています。

県指定重要文化財洋学校教師館(ジェーンズ邸)災害復旧工事 進捗状況 6月30日現在



【2階梁・桁材繕い】

2階の梁、桁材の繕い(修理)を行っています。



【2階梁材建て方】

2階梁材の建て方を行っています。



【2階柱建て方完了】

2階の柱建て方が完了しました。




【小屋組材繕い】

小屋組、小屋束の繕い(修理)を行っています。



【小屋組み建て方】

小屋組の小屋束を取付けています。



【2階ベランダ葛石取付】

2階ベランダの葛石を取付けています。